

PROTOKÓŁ Nr 40/06

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 czerwca 2006 r.

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Mamica Piotr | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Dubiańska – Przemek Elżbieta | - Członek Komisji |
| 3. Strządała Franciszek | - Członek Komisji |

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Program posiedzenia:

- 1. Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porządku obrad.**
- 2. Kontrola wykonania inwestycji drogowych i remontów dróg w roku 2005 – analiza wykonania w stosunku do planu.**
- 3. Analiza zaawansowania zadań ujętych w uchwale o środkach niewygasających.**
- 4. Sprawy bieżące.**

1. Otwarcie posiedzenia, zatwierdzenie porządku obrad.

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący radny Mamica Piotr. Porządek posiedzenia zatwierdzono 3 głosami „za”.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji przyjęto.

2. Kontrola wykonania inwestycji drogowych i remontów dróg w roku 2005 – analiza wykonania w stosunku do planu – załącznik nr 3.

Kierownik RRG Jerzy Hawelka omówił poszczególne zadania z zakresu remontów dróg gminnych w roku 2005. tj. remonty dróg w tłuczniu i łupku, w emulsji oraz nawierzchnie asfaltowe. Z przedłożonej pisemnej informacji wynika, że zadania zarówno te, które były planowane w budżecie jak i te, które zostały do budżetu wprowadzone w ciągu roku zostały wykonane zgodnie z planem.

Przewodniczący Komisji Piotr Mamica pytał o remont bocznego odcinka ul. Teligi, na którym wystąpił usterki.

Kierownik RRG J. Hawelka poinformował, że usterki zostaną usunięte do końca czerwca w ramach gwarancji. Nawierzchnia zostanie skropiona emulsją i zasypana grysem.

3. Analiza zaawansowania zadań ujętych w uchwale o środkach niewygasających – załącznik nr 4.

Omówił kierownik RRG J. Hawelka. Przypomniął, że w uchwale były trzy zadania z tego dwa zostały wykonane: projekt na chodnik przy ul. Wyzwolenia, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę Domu Kultury, co umożliwia wypłacenia należności firmie, która wykonała projekt.

Nadal natomiast trwają prace związane z remontem odcinka ul. Okrężnej. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które nie były objęte umową, Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu. Środki nie zostaną wykorzystane w terminie obowiązywania uchwały. Wykonawca przedłoży fakturę częściową na kwotę 132 000 zł. Środki niewykorzystane przechodzą do budżetu, a następnie w wysokości 202 000 zł zostaną uchwałą przyznane na dokończenie zadania. Kwota ta obejmuje koszty wynagrodzenia


inspektora nadzoru, koszty robót dodatkowych oraz pozostała część wynagrodzenia umownego

Radny Franciszek Strządała zwrócił uwagę, że droga w trakcie robót nie jest zabezpieczona. Radny uważa, że dziwny jest fakt, że w trakcie projektowania nie przewidziano konieczności odwodnienia lewej strony ulicy, co teraz stanowi roboty dodatkowe.

4. Sprawy bieżące.

- Komisja dyskutowała na temat termomodernizacji SP w Mnichu.
Radny F. Strządała wyraził obawy w sprawie możliwości wykonania remontu w czasie wakacji.
- Komisja analizowała projekt uchwały w sprawie regulaminu parku.
- Prowadzono dyskusję na temat monitoringu w parku.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Piotr Mamica o godz. 18³⁰ zakończył posiedzenie Komisji.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY CHYBIE

mgr Piotr Mamica