KOMISJA REWIZYJNA
RADY GMINY CHYBIE  PROTOK O L Nr 26/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 30 pazdziernika 2017 r.
Listy obecnosci radnych i gosci stanowiq zalgczniki nrl i 2 do protokolu komisji.

Program posiedzenia
Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porzadku obrad.
2. Kontrola dochodéw i wydatkéw zwigzanych z istniejagcym majgtkiem gminnym
w 2016 oraz 2017 r. oraz kontrola kosztéw zwigzanych z dzialalno$cia oczyszczalni
i kanalizacji.
3. Sprawy biezace.

—
.

Przebieg obrad
1. Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porzadku obrad.
Obrady prowadzil Przewodniczacy Komisji Janusz Waleczek.
Stwierdzif obecnych 3 cztonkow, co stanowi polowe ustawowego skladu.
Zaproponowany porzadek j. w. przyjeto jednoglosnie.

2. Kontrola dochodéw i wydatkéw zwigzanych z istniejacym majgtkiem gminnym
w 2016 oraz 2017 r. oraz Kkontrola kosztow zwigzanych z dzialalno$cig oczyszczalni
i kanalizacji.

Analiza wydatkéw 1 dochodow zwigzanych z majatkiem Gminy Chybie.

Komisja stwierdzila, ze z majatku sg dochody dla Gminy. Nie wniesiono zastrzezen do
przedtozonej informacji.

0 godz. 17" na posiedzenie Komisji przybyl Pan Jerzy Hawelka

Kierownik referatu IRNS Jerzy Hawelka omowil kwestie inwestycji na stadionie
poinformowal, ze trwaja przygotowania do rozwigzania umowy. Sytuacja z wykonawca jest
bardzo trudna, bardzo trudne jest porozumiewanie si¢ z wykonawcg. Poinformowat, ze $rodki
pozyskane na to zadanie mozna rozliczy¢ do maja. W zwigzku z zapytaniami Radnych Pan
Kierownik powiedzial, ze obecnie wykonawca ma problem z wywiezieniem gruzu. Sami
mieszkancy powywozili ten gruz, co prawda jeszcze nie caly, a dodatkowo pozostaly nie
rozebrane elementy w okolo 30% w stosunku do catosci. Wykonawca zlecil juz wykonanie
prefabrykatow. W dniu jutrzejszym musi doj$¢ do skutecznego rozwigzania umowy.
Dyskutowano na temat formy potrzebnej do wykonania tych prefabrykatow, czy mozna to
wykorzysta¢ w nowym przetargu.

Pan Jerzy Hawetlka omowil kwesti¢ platnosci za inwestycje. Wykonawca do przetargu
wykonal harmonogram roboét, zaden element tego harmonogramu nie zostal w calosci
zrealizowany. Termin wykonania inwestycji jest do 15 listopada. W dniu jutrzejszym nastgpi
wreczenie wypowiedzenia umowy. Poinformowal, ze nowy przetarg odbedzie sie na zasadzie
ofert odwroconej - wykonawcy skiadaja oferte z o$wiadczeniami a pozostale warunki sa
negocjowane.

Radny Wiestaw Wojcikiewicz pytal o dochody z osrodka zdrowia
Kierownik Jerzy Hawetka omowil tg kwestie.



Kontrola kosztéw zwigzanych z dzialalnos$cia oczyszczalni i kanalizacji.

Pan Jerzy Hawelka poinformowal, ze ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ naktada na
przedsigbiorstwo wodociggowe obowigzek przygotowania taryfy, ale w taryfie nie sa ujgte
koszty Sciekow dowozonych. Jednak te Scieki fizycznie trafiaja do oczyszczalni i od tych
Sciekow pozostaje okolo 80% osadéw i to generuje koszty. Planowano, ze sciekow
dowozonych bedzie wigcej jednak te plany si¢ nie sprawdzily.

Radny Grzegorz Ochodek pytal, co jest przyczyna tak duzego spadku ilosci sciekow
dowozonych.

Pan Jerzy Hawelka wyjasnil, ze duza ilo$¢ $ciekéw dowozonych pochodzila z Zakladu
.Lukosz”, ktory zostal podlaczony do sieci. Okres rozliczeniowy konczy si¢ na koniec lutego.
Dokladne dane bedg w marcu 2018 r.

Radny Grzegorz Ochodek pytal, jaki wplyw na koszty miala sytuacja pogodowa w maju
1 wrzesniu.

Pan Kierownik odpowiedzial, ze jest wzrost kosztow wynikajacy zwigzany z energia i praca
pracownikow.

Dyskutowano na temat zalewania kanalizacji na Ptasim Osiedlu.

Radny Piotr Gmuzdek poinformowal, ze wczoraj stwierdzil, ze w czasie opadow saczyla si¢
woda do studni w drodze.

Pan Jerzy Hawelka poinformowal, ze 7 lipca jest planowany przeglad robot wykonanych
w tym etapie. Jak zostang stwierdzone nieszczelnosci, to wykonawca musi to naprawic.

Radny Grzegorz Ochodek pytal nastepnie,0,4 co Gmina zamierza robié¢ z ptasim osiedlem,
poniewaz miedzy 20 a 23 wrzes$nia wszystkie studnie na ptasim osiedlu byty pelne.

Pan Jerzy Hawelka opowiedzial, ze bedzie przeglad tego etapu. Na dzien dzisiejszy w czasie
deszczu zostala zrobiona inspekcja na ul. Jastrzebiej w wyniku, ktérej zostal przygotowany
jeden wniosek o ukaranie, a druga sytuacja zostala wyjasniona.

Radny Grzegorz Ochodek wyrazit opinig, ze kazde nieprawidlowe podlaczenie deszczowki
powinno by¢ bezwzglednie karane.

Wobec wyczerpania porzadku obrad Przewodniczacy Janusz Waleczek zakoriczyt o godz. 18%
posiedzenie Komisji. o




